

Số: /QĐ-SKHĐT

Kon Tum, ngày tháng năm 2021

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng từ sản phẩm gỗ rừng trồng của Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh;

Căn cứ Văn bản số 1519/UBND-KTTH, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 26 tháng 3 năm 2021 giữa Liên ngành và Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng từ sản phẩm gỗ rừng trồng.

- Quyết định chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6101237172, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 17 tháng 11 năm 2017.

- Lý do chấm dứt hoạt động:

+ Nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định, vi phạm điểm đ, khoản 2, Điều 48 của Luật Đầu tư 2020.

+ Nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ so với tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (*Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án theo quy định*).

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; Công ty TNHH MTV Trường Nguyên Khánh được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. Quyết định chủ trương đầu tư số 114/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chấm dứt hiệu lực tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Kon Tum;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND huyện Đăk Hà;
- Ban quản lý Khu kinh tế;
- Lưu: VT, DN-VTT

GIÁM ĐỐC

Ngô Việt Thành