

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**


Số: 762/UBND-KT

Về việc đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân kế
hoạch đầu tư công năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 30 tháng 3 năm 2018



Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư khác.

U2
3p Thực hiện Văn bản số 2438/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 1375/BKHĐT-TH ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư:

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các văn bản có liên quan, phân đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu...; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi vốn ứng trước trong năm 2018, đảm bảo đến ngày 30 tháng 4 năm 2018 phải hoàn thành công tác thu hồi vốn ứng.

- Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải nắm rõ tình hình giải ngân vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý; trực tiếp ký (*không phân công cấp phó ký*) báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị mình.

2. Sở Tài chính

- Khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để thu hồi các khoản vốn ứng trước đã bố trí trong kế hoạch năm 2018 trước ngày 30 tháng 4 năm 2018.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc rà soát, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 sang năm 2018.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, thông báo danh mục và mức vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2017 sang năm 2018 đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ (hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2018).

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018; thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao.

- Định kỳ trước ngày 23 hằng tháng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; trong đó, nêu rõ tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với mức trung bình của tỉnh trong 3 tháng liên tiếp, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan làm việc với đơn vị để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của kế hoạch năm 2017 sang năm 2018 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương do cấp mình quản lý (bao gồm: vốn đầu tư trong cân đối, các nguồn vốn phân cấp đầu tư từ cấp tỉnh, các nguồn vốn đầu tư khác của địa phương) theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2018).

5. Đối với vốn kế hoạch năm 2017 thuộc ngân sách Trung ương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 nhưng vẫn không giải ngân hết, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi nộp về ngân sách Trung ương theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KT);
- Lưu: VT, KT7. *Uth*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hòa
Nguyễn Văn Hòa