

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM

Số: /UBND-KTTH  
V/v phát huy tinh thần trách  
nhiệm, đẩy nhanh tiến độ đầu  
tư xây dựng các dự án đầu tư  
công trên địa bàn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các đơn vị khác được giao làm Chủ đầu tư.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông (có văn bản gửi kèm theo); Công văn số 405/BTC-ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 125/SKHĐT-TH ngày 12 tháng 01 năm 2024 và Sở Tài chính tại Công văn số 257/STC-TCĐT ngày 19 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị khác được giao làm Chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách:

a) Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công trình hạ tầng giao thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2024 với tinh thần “vượt năng, thắng mưa”, “chỉ bàn tiên, không bàn lùi”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên lễ, xuyên tết, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa khô năm 2024, trách nhiệm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng các công trình, dự án, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ đề ra và phân đấu tỷ lệ giải ngân năm 2024 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao<sup>(1)</sup>.

b) Nâng cao chất lượng công trình trong từng khâu, từng công đoạn; nỗ lực, đổi mới, sáng tạo ngay từ khâu ý tưởng thiết kế để công trình, dự án không những có chất lượng tốt nhất mà còn thể hiện được nét, dấu ấn văn hóa đặc sắc, các giá trị lịch sử.

c) Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương nỗ lực hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di

<sup>(1)</sup> Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

chuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật; quan tâm đến công tác xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; người dân sớm có chỗ ở mới, ổn định trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình, dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; thực hiện tốt phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”, sử dụng tối đa lao động địa phương, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ, gắn bó với dân, tranh thủ sự giúp đỡ của Nhân dân.

d) Chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 405/BTC-ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2024<sup>(2)</sup> và văn bản pháp luật liên quan theo quy định.

## 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, trong đó chú trọng việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

b) Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, tạo thêm công ăn việc làm, sinh kế cho người dân địa phương.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát các mỏ vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh để bảo đảm nguồn cung, bảo đảm công suất; đồng thời xem xét, đề xuất việc cấp phép mỏ vật liệu đáp ứng tiến độ thi công các dự án, nhất là các công trình giao thông.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh các thủ tục trình cấp thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa để triển khai dự án.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở chuyên ngành, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ, điều chuyển vốn đầu tư cho các dự án, công trình đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

<sup>(2)</sup> Về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Báo đề các đơn vị, địa phương biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (t/h);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh:
  - + CVP, các PCVP (đ/b);
  - + Các phòng (t/d);
  - + Công TTĐT tỉnh (đưa tin);
- Lưu: VT, KTTH.NTT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**