

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: số 772/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022, số 318/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2023 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 2);

Theo đề nghị của Sở Y tế tại các Tờ trình: số 1948/TTr-SYT ngày 22 tháng 6 năm 2023, số 2108/TTr-SYT ngày 04 tháng 7 năm 2023 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum (kèm theo Hồ sơ trình) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình: số 49 /TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2023, số 51/TTr-SKHĐT ngày 07 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum⁽¹⁾ với nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, khối lượng và dự toán các gói thầu phù hợp với phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu; đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát giá xây dựng, thiết bị phải phù hợp với giá cả của thị trường, danh mục thiết bị phù hợp tiêu chuẩn, định mức theo quy định; đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm

¹ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 12 tháng 7 năm 2023.

2021 của Chính phủ để tổ chức cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Đồng thời trong quá trình thương thảo, ký kết, thực hiện và điều chỉnh hợp đồng (nếu có) các gói thầu/công việc thuộc dự án đảm bảo không vượt giá gói thầu và thời gian, tiến độ của dự án đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ được phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu khi đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đấu thầu.

- Có giải pháp quyết liệt để chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm nghiệm thu, thanh toán, giải ngân đến mức cao nhất Kế hoạch vốn bố trí cho dự án trong năm 2023 theo quy định.

- Triển khai các bước theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, về đấu thầu; thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong niên độ kế hoạch vốn được giao theo quy định và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum.

- Tổ chức giám sát, theo dõi quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với gói thầu thuộc dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: Chánh Văn phòng (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT.DHL.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho
03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

<i>TT</i>	<i>Tên gói thầu</i>	<i>Giá gói thầu (đồng)</i>	<i>Nguồn vốn</i>	<i>Hình thức lựa chọn nhà thầu</i>	<i>Phương thức lựa chọn nhà thầu</i>	<i>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</i>	<i>Loại hợp đồng</i>	<i>Thời gian thực hiện hợp đồng</i>
1	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	18.462.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	3.006.983.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước <i>(qua mạng)</i>	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, năm 2023	Trọn gói	75 ngày
3	Gói thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị	187.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	362.946.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây lắp	157.086.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát	17.245.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu thi công xây lắp (**)	172.698.322.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước <i>(qua mạng)</i>	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV, năm 2023	Đơn giá điều chỉnh	210 ngày
8	Gói thầu tư vấn giám sát thi công	2.642.620.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước <i>(qua mạng)</i>	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	210 ngày

<i>TT</i>	<i>Tên gói thầu</i>	<i>Giá gói thầu (đồng)</i>	<i>Nguồn vốn</i>	<i>Hình thức lựa chọn nhà thầu</i>	<i>Phương thức lựa chọn nhà thầu</i>	<i>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</i>	<i>Loại hợp đồng</i>	<i>Thời gian thực hiện hợp đồng</i>
9	Gói thầu bảo hiểm công trình	135.863.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	210 ngày
10	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu mua sắm thiết bị	96.764.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu mua sắm thiết bị	6.741.084.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (<i>qua mạng</i>)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	180 ngày
12	Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn kiểm toán	5.520.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	30 ngày
13	Gói thầu tư vấn kiểm toán công trình	676.500.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (<i>qua mạng</i>)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	240 ngày
Tổng cộng		186.746.395.000						

Ghi chú: (*) Nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(**) Trong đó chi phí dự phòng: 9.611.004.000 đồng (*trương đương 5,26%, cho phát sinh khối lượng công việc*).