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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số:  776/KL-SKHĐT                      Kon Tum, ngày 21  tháng  5  năm 2013
KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành các qui định của pháp luật về kế hoạch

và đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo


Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-SKHĐT ngày 08/3/2013 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 Từ ngày 18 tháng 3 năm 2013 đến ngày 26 tháng 4 năm 2013. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Kon Tum.


Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01 ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Đoàn Thanh tra.


Kết luận thanh tra như sau:

1. Đặc điểm tình hình:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo phân cấp, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về tổ chức bộ máy (đến tại thời điểm 15/3/2012): Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum gồm Giám đốc, 03 phó Giám đốc và 13 phòng, ban chức năng với tổng số CBCC là 48 người. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo còn có 35 đơn vị trực thuộc sở (có Báo cáo kèm theo).

Trong 2 năm, năm 2011 và năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo  được UBND tỉnh Kon Tum giao cho quản lý, sử dụng Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo và vốn đầu tư với tổng số vốn kể cả bổ sung trong kỳ kế hoạch là 186,515 triệu đồng. Trong đó :

- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo Tỉnh phân bổ, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, sử dụng là 161.965 triệu đồng, chiếm 86,84% trong tổng nguồn vốn.

- Nguồn vốn Ngân sách Tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, sử dụng trong công tác đầu tư là 24.550 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 13,16% trong tổng nguồn vốn.

2. Kết quả thanh tra:


2.1- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia và các nguồn vốn khác.

Trong 2 năm, năm 2011 và năm 2012, trên cơ sở giao kế hoạch vốn của UBND Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lập kế hoạch quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo và các nguồn vốn khác đảm bảo theo quy định của pháp luật và đúng mục tiêu của từng nguồn vốn. 

Kế hoạch quản lý, sử dụng các nguồn vốn đã được thông qua hội nghị CBCC. Vốn sử dụng cho các lĩnh vực mua sắm trang thiết bị dạy học, đầu tư cơ sở hạ tầng về giáo dục và đào tạo bảo đảm hiệu quả đầu tư và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn.

2.2 - Thanh tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về chỉ định thầu, đấu thầu trong xây lắp; Lập Dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), lập thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình và giám sát thi công xây lắp.


* Trên lĩnh vực xây lắp.


Đoàn thanh tra chọn 08 công trình (có phụ biểu kèm theo) kiểm tra với tổng số 33 gói thầu. Trong đó: Chỉ định thầu 19 gói, đấu thầu 14 gói. 


Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:


2.2.1- Về chỉ định thầu:


Trong 08 công trình kiểm tra có 19 gói thầu được chỉ định thầu. Trong đó, có 03 gói thầu trong lĩnh vực xây lắp, 08 gói thầu trong lĩnh vực lập Dự án đầu tư (Báo cáo kinh tế kỹ thuật), lập thiết kế bản vẽ thi công -  TDT công trình và 08 gói thầu trên lĩnh vực giám sát thi công.

Hầu hết các gói thầu được kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Tổ chức chỉ định thầu đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số gói thầu công tác chỉ định thầu chưa đúng quy định của pháp luật. Cụ thể như: 

- Giá trị chỉ định thầu của một số chi phí tư vấn tại công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tu Mơ Rông tăng so với quy định, như:

+ Chi phí TKBVTC - TDT tăng: (91.880.882*2.729%):   2.507.429 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế  tăng (91.880.882*0,198%):        173.654 đồng.

+ Chi phí thẩm tra dự toán tăng (91.880.882*0,185%):        169.979 đồng.  

+ Chi phí lập, ĐG HSDT tăng (91.880.882*0.296%):           271.967 đồng.

+ Chi phí giám sát KT tăng (88.950.666*2.415%):            2.148.158 đồng.

+ CP KT, CNAT chịu lực tăng (88.950.666*2.451%*35%):674.023 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm CT tăng (91.880.882*0.225%):              206.731 đồng.

 Nguyên nhân tăng là do: Đơn vị tư vấn lập Dự toán xây lắp của công trình tăng so với quy định 91.880.882 đồng. Từ đó, một số chi phí tư vấn nêu trên được nhân với tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị xây lắp cũng tăng theo. Đến tại thời điểm thanh tra, các chi phí tư vấn nêu trên đã được chủ đầu tư thanh toán cho các nhà thầu.

  - Giá trị chỉ định thầu của một số chi phí tư vấn tại công trình: Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành tăng so với quy định, như:

+ Chi phí TKBVTC - TDT tăng: (79.486.630*2.576%):    2.047.575đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế  tăng (79.486.630*0,165%):        131.152 đồng.

+ Chi phí thẩm tra dự toán tăng (79.486.630*0,160%):        127.178 đồng.  

+ Chi phí lập, đánh giá HSDT tăng (79.486.630*0.229%):   182.024 đồng.

+ Chi phí giám sát KT tăng (75.012.115*2.165%):            1.624.012 đồng.

+ CP KT, CNAT chịu lực tăng (75.012.115*2.165%*35%):568.404 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm CT tăng (79.486.630*0.225%):              178.844 đồng.

  Nguyên nhân tăng là do: Đơn vị tư vấn lập Dự toán xây lắp của công trình tăng so với quy định 79.486.630 đồng. Từ đó, một số chi phí tư vấn nêu trên được nhân với tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị xây lắp cũng tăng theo. Đến tại thời điểm thanh tra, các chi phí tư vấn nêu trên đã được chủ đầu tư thanh toán cho các nhà thầu.

- Giá trị chỉ định thầu của công tác khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công công trình: Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành tăng so với quy định 14.372.832 đồng.

Nguyên nhân: Đơn vị tư vấn chỉ thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của 20 mẫu đất nguyên dạng nhưng đơn giá nhân công và máy thi công không nhân với hệ số điều chỉnh 0,55 nên dẫn đến dự toán khảo sát lập tăng so với quy định. Đến tại thời điểm thanh tra số tiền dự toán lập tăng nêu trên đã được chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu.

2.2.2 - Về đấu thầu:
 Trong 08 công trình kiểm tra có 14 gói thầu tổ chức đấu thầu cho thấy:                 
- Tổng giá trị của 14 gói thầu được phê duyệt là: 100.038.133.941 đồng.


- Tổng giá trị trúng thầu là:


         98.833.229.994 đồng.


- Tổng giá trị tiết kiệm qua đấu thầu là: 

 1.204.903.947 đồng.


- Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu:



         1,2%


Chủ đầu tư chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu. Cụ thể như: Thuê Tư vấn lập kế hoạch đấu thầu trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Tổ chức thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, đóng thầu, chấm thầu trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số gói thầu, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu và trong nghiệm thu, thanh toán chủ đầu tư chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể:

- Giá các gói thầu xây lắp số: 01, 02 công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tu Mơ Rông lập tăng so với quy định 91.880.882 đồng. Giá các gói thầu xây lắp số: 01, 02, 03 công trình: Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành lập tăng so với quy định 75.012.114 đồng. Giá  gói thầu xây lắp công trình: Trường  trung học cơ sở xã Đăk Long lập tăng so với quy định 13.460.868 đồng.

 Nguyên nhân tăng là do: Đơn vị tư vấn, khi lập giá các gói thầu (Dự toán  công trình) nêu trên, tại bảng tính giá vật liệu đến chân công trình - phần cước vận chuyển không chia cho hệ số 1,1 (Vì giá cước đã bao gồm 10% thuế GTGT theo Công bố số 08/CB-LSXD-TC ngày 01/9/2009 của Liên sở: Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum) mà chia cho hệ số 1,05 (Giá cước chỉ bao gồm 5% thuế GTGT theo Hướng dẫn số 04/HD-LS ngày 10/7/2006 của Liên sở Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã được thay thế bằng Công bố số 08 nêu trên) nên dẫn đến chênh lệch tăng giá trị  như trên. 


* Trên lĩnh vực mua sắm trang thiết bị dạy học từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Theo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo: Trong hai năm, năm 2011và năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thực hiện 40 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học, với tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt 95.304.685.000 đồng. Trong đó: Đấu thầu 10 gói, chào hàng cạnh tranh 23 gói, chỉ định thầu 07 gói.


Đoàn thanh tra chọn 08 gói thầu để kiểm tra. Kết quả kiểm tra như sau:


- Về đấu thầu và chào hàng cạnh tranh 07 gói (Đấu thầu 05 gói, chào hàng cạnh tranh 02 gói).


+ Tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt: 

39.265.698.000 đồng.


+ Giá trúng thầu: 





39.001.911.000 đồng.


+ Tiết kiệm qua đấu thầu:      



     236.787.000 đồng.


+ Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu:              

            0,67%


- Về chỉ định thầu: 01 gói, với tổng giá trị chỉ định thầu là 3.116.295.000 đồng.


Kết quả kiểm tra công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, công tác chỉ định thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho thấy: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu. Công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ cung ứng thiết bị chặt chẽ. Công tác nghiệm thu, bàn giao thiết bị cho các đơn vị sử dụng và công tác thanh quyết toán đảm bảo theo quy định của pháp luật.


Kiểm tra thực tế tại hai huyện Đăk Hà và Đăk Tô: Các thiết bị bàn giao đúng về số lượng, chủng loại. Chất lượng sản phẩm bàn giao đúng với hồ sơ dự thầu. Các thiết bị đưa vào khai thác đã phát huy được hiệu quả sử dụng, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập của thầy, cô giáo và học sinh trên địa bàn.


Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cũng cho thấy: một số thiết bị dạy học bộ môn hóa học. Qua quá trình thí nghiệm thực tế, hóa chất hết, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở bán hóa chất. Mặc khác việc mua bán, bảo quản, vận chuyển hóa chất theo quy trình nghiêm ngặc. Do vậy, các trường được cấp thiết bị không có điều kiện mua hóa chất nên thiết bị chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng.

2.3 - Thanh tra công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2.3.1 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư:


Trong 02 năm, năm 2011 và năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn.


2.3.2 Giám sát, đánh giá dự án đầu tư:


- Tại 08/08 công trình được kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.


3. Kết luận và kiến nghị:

3.1. Kết luận: 


Trong 2 năm, năm 2011 và năm 2012, trên cơ sở giao kế hoạch vốn của UBND Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lập kế hoạch quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo và các nguồn vốn khác đảm bảo theo quy định của pháp luật và đúng mục tiêu của từng nguồn vốn. 

Kế hoạch quản lý, sử dụng các nguồn vốn đã được thông qua hội nghị CBCC. Vốn sử dụng cho các lĩnh vực mua sắm trang thiết bị dạy học, đầu tư cơ sở hạ tầng về giáo dục và đào tạo bảo đảm hiệu quả đầu tư và bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn.


Công tác đấu thầu, chỉ định thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu trong mua sắm trang thiết bị dạy học thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước. Hồ sơ lưu trữ chặt chẽ, phục vụ kịp thời cho công tác kiểm tra.


Công tác nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư; vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo kịp thời, đúng quy định của nhà nước.


Công tác giám sát, đánh giá đầu tư được chủ đầu tư thực hiện nghiêm theo quy định.


Các công trình được kiểm tra (08 công trình) khi nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng đã phát huy được hiệu quả của dự án, khắc phục được sự quá tải về lớp học, tạo được cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên an tâm công tác....Từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp đạt chuẩn quốc gia về giáo dục.


Các trang thiết bị dạy học, khi đưa vào sử dụng đã phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh trên địa bàn. Thông qua các tiết học thực hành giúp cho học sinh nắm bắt lý thuyết nhanh hơn, sâu hơn.


Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, quá trình tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan còn có những tồn tại như sau:


* Về chỉ định thầu.

- Dự toán xây lắp công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tu Mơ Rông lập tăng so với quy định, từ đó một số chi phí tư vấn được nhân với tỷ lệ % trên tổng giá trị xây lắp cũng lập tăng theo như:

+ Chi phí TKBVTC - TDT tăng: (91.880.882*2.729%):   2.507.429 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế  tăng (91.880.882*0,198%):        173.654 đồng.

+ Chi phí thẩm tra dự toán tăng (91.880.882*0,185%):        169.979 đồng.  

+ Chi phí lập, ĐGHSDT tăng (91.880.882*0.296%):             271.967đồng.

+ Chi phí giám sát KT tăng (88.950.666*2.415%):            2.148.158 đồng.

+ CP KT, CNATCL  tăng (88.950.666*2.451%*35%):
   674.023 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm CT tăng (91.880.882*0.225%):              206.731 đồng.

Việc lập tăng các chi phí nêu trên là trái với quy định hiện hành. Trách nhiệm thuộc về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum, Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tham gia các hoạt động nêu trên.

- Dự toán xây lắp công trình: Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành lập tăng so với quy định, từ đó một số chi phí tư vấn được nhân với tỷ lệ % trên tổng giá trị xây lắp cũng lập tăng theo như:

+ Chi phí TKBV thi công-TDT tăng:(79.486.630*2.576%): 2.047.575 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế  tăng (79.486.630*0,165%):        131.152 đồng.

+ Chi phí thẩm tra dự toán tăng (79.486.630*0,160%):        127.178 đồng. 

+ Chi phí lập, đánh giá HSDT tăng (79.486.630*0.229%):   182.024 đồng.

+ Chi phí giám sát KT tăng (75.012.115*2.165%):            1.624.012 đồng.

+ CP KT, CNATCL tăng (75.012.115*2.165%*35%):    
   568.404 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm CT tăng (79.486.630*0.225%):              178.844 đồng.

Việc lập tăng các chi phí nêu trên là trái với quy định hiện hành. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Sao Mai, Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo  và các đơn vị tham gia các hoạt động nêu trên.

  - Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nghiệm thu, thanh toán không đúng với thực tế thi công (Nghiệm thu, thanh toán thí nghiệm xác định 17 chỉ tiêu cơ lý của 20 mẫu đất nguyên dạng nhưng thực tế thí nghiệm chỉ xác định 9 chỉ tiêu cơ lý của 20 mẫu đất nguyên dạng, nhưng nhân công và máy thi công không nhân với hệ số 0,55) dẫn đến nghiệm thu, thanh toán vượt với giá trị là 14.372.832 đồng cho Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng Chí Tâm đối với công tác Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán công trình: Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành là trái với chương XIV Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng (Ban hành kèm theo quyết định số 27/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 30/6/2006). 

Trách nhiệm trên thuộc về Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty Tư vấn đầu tư và Xây dựng Chí Tâm.

* Về đấu thầu.

- Giá các gói thầu xây lắp (Giá Dự toán) số: 01, 02 công trình: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tu Mơ Rông.

 Tại Bảng tính giá vật liệu đến chân công trình - phần cước vận chuyển không chia cho 1,1 mà chia cho 1,05 dẫn đến  lập tăng so với quy định với tổng giá trị 91.880.882 đồng.

Việc chia cho hệ số 1,05 nêu trên là không đúng với Công bố số 08/CB-LSXD-TC ngày 01/9/2009 của Liên sở: Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. 

Trách nhiệm trên thuộc về Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum (Đơn vị lập thiết kế bản vẽ thi công - TDT); Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Sao Mai (Đơn vị lập và đánh giá hồ sơ mời thầu) và Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Giá gói thầu xây lắp số: 01, 02, 03 (Giá Dự toán) công trình: Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành và Giá gói thầu xây lắp công trình: Trường  trung học cơ sở xã Đăk Long.

 Tại Bảng tính giá vật liệu đến chân công trình - phần cước vận chuyển không chia cho 1,1 mà chia cho 1,05 dẫn đến Công trình Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành lập tăng so với quy định với tổng giá trị 75.012.114 đồng; Công trình Trường  trung học cơ sở xã Đăk Long lập tăng so với quy định với tổng giá trị 13.460.868 đồng.  

 Việc chia cho hệ số 1,05 nêu trên là không đúng với Công bố số 08/CB-LSXD-TC ngày 01/9/2009 của Liên sở: Sở Xây dựng và Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. 

Trách nhiệm trên thuộc về Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Sao Mai (Đơn vị khảo sát, thiết kế, lập giá gói thầu) và Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Kiến nghị:

3.2.1.Đối với  Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo.


- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng đã kết luận nêu trên.


- Có trách nhiệm thu hồi và nộp vào NSNN các khoản sai phạm các công trình sau:


* Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tu Mơ Rông:           95.102.607 đồng


Gồm các chi phí sau:


+ Chi phí xây lắp: 





         88.950.666 đồng.


+ Chi phí TKBV thi công-TDT      (91.880.882*2.729%): 2.507.429 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế             (91.880.882*0,198%):    173.654 đồng.

+ Chi phí thẩm tra dự toán             (91.880.882*0,185%):    169.979 đồng.  

+ Chi phí lập, đánh giá HSDT      (91.880.882*0.296%):      271.967 đồng.

+ Chi phí giám sát KT                  (88.950.666*2.415%):   2.148.158 đồng.

+ CP KT, CNAT CL                (88.950.666*2.451%*35%): 674.023 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm CT                  (91.880.882*0.225%):     206.731 đồng.


* Trường Phổ thông trung học chuyên Nguyễn Tất Thành: 94.244.136 đồng. 


Gồm các chi phí sau:

+ Chi phí xây lắp                                                         :     75.012.115 đồng.

+ Chi phí TKBVTC - TDT          (79.486.630*2.576%):   2.047.575 đồng.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế           (79.486.630*0,165%):      131.152 đồng.

+ Chi phí thẩm tra dự toán          (79.486.630*0,160%):       127.178 đồng.  

+ Chi phí lập, đánh giá HSDT     (79.486.630*0.229%):       182.024 đồng.

+ Chi phí giám sát KT                (75.012.115*2.165%):     1.624.012 đồng.

+ CP KT, CNATCL          (75.012.115*2.165%*35%):        568.404 đồng.

+ Chi phí bảo hiểm CT          (79.486.630*0.225%):             178.844 đồng.

+ Chi phí thí nghiệm: 
                                                  14.372.832 đồng.

* Công trình Trường  trung học cơ sở xã Đăk Long: Chi phí xây lắp số tiền 13.460.868 đồng.  

Tổng số tiền sai phạm thu hồi nộp NSNN 202.807.611 đồng - Nộp vào tài khoản tạm giữ số 9349.0.1037650 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.

3.2.2 Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo.. 
 
 Định kỳ phối hợp với các phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thành phố trên địa bàn, tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các trang thiết bị dạy học đã mua sắm. Đồng thời kịp thời tổng hợp nhu cầu sử dụng hóa chất của các trường trên địa bàn tỉnh tham mưu cho Giám đốc sở mua và cấp cho các trường để các thiết bị dạy học môn hóa học đạt hiệu quả cao nhất. 

3.2.3 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo.. 
+ Chỉ đạo cho Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân, tổ chức do kiểm soát không chặt chẽ đã để xảy ra những sai sót đã kết luận nêu trên. 

 + Chỉ đạo cho các Phòng, Ban chuyên môn phát huy những kết quả đạt được về quản lý, sử dụng vốn đầu tư; công tác đấu thầu, chỉ định thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Khai thác có hiệu quả các công trình đã đưa vào sử dụng.

+ Chỉ đạo Ban quản lý các Dự án xây dựng Sở Giáo dục và Đào tạo  khắc phục có hiệu quả các sai phạm đã kết luận nêu trên. Đồng thời chỉ đạo thu hồi nộp NSNN đúng số tiền sai phạm đã kết luận./.

	Nơi nhận:       

                               
- UBND tỉnh (B/c);

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở;     

- Thanh tra Bộ KH&ĐT (B/c);

- Thanh tra tỉnh (B/c);

- Sở Giáo dục & Đào tạo (Th/h);

- Lưu VT, Hồ sơ TTr, TVĐ (12).
	GIÁM ĐỐC

Đã ký

Lê Ngọc Tuấn
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