

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày tháng năm

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng  
cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với  
các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung  
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật  
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu  
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi  
hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của  
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của  
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông  
tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng  
giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về Ban hành Quy định một số nội dung về  
quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định 665/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Ủy  
ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân  
sách địa phương năm 2021 (đợt 2);*

*Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022;*

*Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 379/TTr-BQL ngày 15 tháng 6 năm 2022 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi (kèm theo Hồ sơ trình) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 60/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi với nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý các dự án 98 (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, khối lượng và dự toán các gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này. Thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong niên độ Kế hoạch vốn được giao theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa

chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tổ chức giám sát, theo dõi quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu thuộc dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

**Điều 3.** Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng ban Ban Quản lý các dự án 98 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT.LĐT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Sâm**

## PHỤ LỤC - KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nội huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	20.347.717.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, năm 2022	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	881.404.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, năm 2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị	50.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn (qua mạng) (**)	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ	9.533.319.000	(*)	Chỉ định thầu thông thường (qua mạng) (**)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2022	Trọn gói	150 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>30.812.440.000</b>						

Ghi chú: (\*) Nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng (theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

(\*\*) Thực hiện qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.